令 和 5 年 度 公 共 工 事 発 注 計 画 表

令和5年4月1日

No	工事の名称	種別 （工種）	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約 の方法	備　考
1	特定天井・エスカレーター改修工事	建築	富山市西長江2-2-78	特定天井・エスカレーターの改修	約1年	第1四半期	条件付一般	
2	血管造影室増設工事	建築	〃	血管造影室の増設	約9か月	第1四半期	条件付一般	
3	中央病棟A（北病棟）改修工事	建築	〃	中央病棟A（北病棟）の個室化他	約1年	第1四半期	条件付一般	
4	受変電設備劣化改修工事	電気設備	〃	引き込み電線の更新	約6か月	第2四半期	条件付一般	
5	照明設備劣化改修工事（北病棟）	電気設備	〃	照明をLEDに更新	約8か月	第4四半期	条件付一般	
6	中央病棟B　ナースコール設備更新工事	電気設備	〃	ナースコール設備を電子カルテと連動に更新	約6か月	第2四半期	条件付一般	
7	衛生設備劣化改修工事（北病棟）	衛生設備	〃	衛生器具・給水・排水通気・給湯	約6か月	第1四半期	条件付一般	
8	医療ガス設備劣化改修工事	医療ガス設備	〃	吸引供給設備更新	約6か月	第1四半期	指名	
9	空調設備劣化改修工事	空調設備	〃	空調機器・配管・ダクト・自動制御	約6か月	第1四半期	条件付一般	

（注）　ここに掲載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。