

令和6年度 公共工事発注計画表

令和6年4月1日

No	工事の名称	種別 (工種)	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期 (契約締結時期)	入札・契約 の方法	備考
1	外壁補修工事	建築	富山市西長江2-2-78	中央診療棟西側壁面の防水 シール打替え	約3か月	第2四半期	条件付一般	
2	中央病棟A北病棟改修工事(3階, 7 階)	建築	〃	中央病棟A北病棟(3階, 7 階)の個室化他	約4か月	第1四半期	条件付一般	
3	中央病棟A南病棟改修工事	建築	〃	中央病棟A南病棟の個室化 他	約1年	第3四半期	条件付一般	
4	令和6年度昇降機改修工事	昇降機	〃	昇降機改修	約5か月	第2四半期	条件付一般	
5	令和5年度照明設備劣化改修工事(北 病棟)	電気設備	〃	照明をLEDに更新	約8か月	第1四半期	条件付一般	
6	中央病棟B ナースコール設備更新工 事	電気設備	〃	ナースコール設備を電子カル テと連動に更新	約6か月	第1四半期	条件付一般	
7	令和6年度空調設備劣化改修工事	空調設備	〃	空調機器・配管・ダクト・自動 制御	約6か月	第2四半期	条件付一般	

(注) ここに掲載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、工事概要等についても、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。