

富山県立中央病院 病棟向け電子カルテ用プリンタ更新業務 全体スケジュール

区分等		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
公募・交渉・試用		1月下旬	4月上旬				
初期導入事業機関			4月上旬	7月31日			
想定運用期間							
消耗品費 積算期間			積算1年目 (8か月) 8月1日	積算2年目 (12か月)	積算3年目 (12か月)	積算4年目 (12か月)	積算5年目 (12か月)
契約区分	初期導入契約	初期導入	初期導入契約	無償保証期間	8月1日		
	消耗品 単価契約	ランニングコスト				消耗品単価契約(毎年度契約)	

提案額 積算期間

(トータルコスト積算書の範囲)